

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ

รายงานความก้าวหน้า การติดตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / งาน	โครงการ ที่ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ โครงการทั้งหมด
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภคสาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง								
แผนงานเคหะและชุมชน / งานไฟฟ้าและประปา	-	-	9	3,785,000	9	3,125,000	18	6,910,000
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว								
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน / งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	-	-	-	-	5	330,000	5	330,000
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม								
แผนงานการเกษตร / งานส่งเสริมการเกษตร	2	76,600	-	-	1	30,000	3	115,000
แผนงานการเกษตร / งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	1	20,000	3	220,000	4	240,000
แผนงานเคหะและชุมชน / งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	-	1	50,000	-	-	1	50,000
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม								
แผนงานการศึกษา / งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	-	-	2	1,190,800	11	3,778,190	13	4,968,990
แผนงานการศึกษา / งานระดับมัธยมศึกษา	-	-	2	300,000	-	-	2	300,000
แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ / งานกีฬาและ นันทนาการ	3	371,802	-	-	-	-	3	372,000

ยุทธศาสตร์ / แผนงาน / งาน	โครงการ ที่ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ ที่ใช้	โครงการที่ อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	โครงการที่ ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จำนวน งบประมาณ	จำนวน โครงการ ทั้งหมด	งบประมาณ โครงการทั้งหมด
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ / งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	1	25,000	-	-	4	566,000	5	591,000
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต</b>								
แผนงานสาธารณสุข / งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	-	-	1	150,000	5	411,500	6	561,500
แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	-	-	1	300,000	-	-	1	300,000
แผนงานการรักษาความสงบภายใน / งานป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัย	4	123,275	4	345,000	5	164,100	13	639,200
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร</b>								
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารทั่วไป	1	29,250	-	-	13	579,790	14	609,790
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานบริหารงานคลัง	1	6,600	-	-	3	50,000	4	56,600
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานวางแผนสถิติและวิชาการ	3	52,800	-	-	-	-	3	73,217
แผนงานบริหารงานทั่วไป / งานควบคุมภายในและการตรวจสอบ ภายใน	1	2,470	-	-	2	28,100	3	30,600
แผนงานสังคมสงเคราะห์ / งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	1	4,940	-	-	-	-	1	5,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา / งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	2	451,300	-	-	-	-	2	452,200
<b>รวมงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568</b>	<b>19</b>	<b>1,144,037</b>	<b>21</b>	<b>6,140,800</b>	<b>61</b>	<b>9,282,680</b>	<b>101</b>	<b>16,605,097</b>
เงินสะสม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (19 โครงการ)	6	810,200	11	3,439,994	2	500,000	19	4,757,694
<b>รวมงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>25</b>	<b>1,954,237</b>	<b>32</b>	<b>9,580,794</b>	<b>63</b>	<b>9,782,680</b>	<b>120</b>	<b>21,362,791</b>

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบลงทุน																		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ																		
1	ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อม หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าฮ่อม หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (สายทางเส้นหลังวัดเชื่อมสามแยกถนนสายหลัก) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 300.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร	185,000	0	185,000												ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2	เพื่อก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่คาววัง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 สายทาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ -สายทางที่ 1 ซอยเชื่อมเส้นทางชลประทาน ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 32.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 128.00 ตารางเมตร -สายทางที่ 2 ซอยข้างวัดแม่คาววัง เชื่อมซอย 7 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 ม. ยาว 112.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร	400,000	0	400,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตันม่วง หมู่ที่ 10	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตันม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 สายทาง ดังนี้ -สายทางที่ 1 ซอย 1/6 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 70.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 280.00 ตารางเมตร -สายทางที่ 2 ซอย 1/7 ปริมาณงานขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 102.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 408.00 ตารางเมตร	400,000	0	400,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองต๋ม หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองต๋ม หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( ซอย 6 ) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 148.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 592.00 ตารางเมตร	325,000	0	325,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( ซอย 3 ) ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 8 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 68.00 เมตร	215,000	0	215,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 7) ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 110.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 48 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 158.00 เมตร	400,000	0	400,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งแดงใหม่ หมู่ที่ 12 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3 สายทาง ดังนี้ สายทางที่ 1 ซอย 1 เชื่อมทางหมู่15 ปริมาณงานขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 77.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 9 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 86.00 เมตร สายทางที่ 2 ซอย 5/1 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 29.00 เมตร สายทางที่ 3 ซอยข้างโรงเรียนโป่งแดง ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 7.00 เมตร	370,000	0	370,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งทิว หมู่ที่ 16	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งทิว หมู่ที่ 16 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 2 สายทาง ดังนี้ สายทางที่1 ซอย 3/6 รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 94.00 เมตร สายทางที่2 ถนนบ้านโป่งทิว เชื่อม บ้านหนองผักจิก รางระบายน้ำรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 42.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 14 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 56.00 เมตร	400,000	0	400,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 9) ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 118.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 31 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 149.00 เมตร	400,000	0	400,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สายทางขึ้นโรงเรียนร่องธารวิทยา ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 125.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 53 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 178.00 เมตร	445,000	0	445,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
13	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู(แบบมีฝาปิด) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ขอย 1) ปริมาณงาน รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 115.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร จำนวน 49 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 164.00 เมตร	400,000	0	400,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	
14	ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน หอกระจายเสียงสูง 10 เมตร จำนวน 2 จุด พร้อมอาคารควบคุมเครื่องเสียง ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 4.00 เมตร หรือมีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 8 ตารางเมตร พร้อมอุปกรณ์ส่งสัญญาณเสียง	400,000	0	400,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
15	ก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 ตำบลทรายขาว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย สถานที่ก่อสร้างบริเวณพื้นที่บ้านหนองตุ้ม หมู่ที่ 7 ตำบลทรายขาว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร กว้าง 3.50 เมตร สูง 2.40 เมตร	400,000	0	400,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																			
16	ก่อสร้างแนวกันตลิ่งพังขอบสระกักเก็บน้ำดิบพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงลาน หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างแนวกันตลิ่งพังขอบสระกักเก็บน้ำดิบพร้อมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 ตำบลทรายขาว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ความยาวไม่น้อยกว่า 48.00 เมตร พร้อมปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ	400,000	0	400,000													อยู่ระหว่างดำเนินการลงนามในสัญญา	
17	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอพวน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ปรับเปลี่ยนระบบท่อภายในระบบประปาหมู่บ้าน	550,000	0	550,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูนทักษะ ให้แก่ประชาชนกลุ่มอาชีพตลอดจนผู้สูงอายุ ผู้พิการทุกภาคส่วนการผลิต

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ																		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุตำบลทรายขาว เช่น กิจกรรม ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสนนาคูณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ	100,000	0	100,000												ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.				
2	โครงการส่งเสริมอาชีพในตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพในตำบลทรายขาว ให้แก่ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	0	50,000														←—————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	โครงการหมู่บ้านยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหมู่บ้านยั่งยืน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่ารางวัลในการจัดกิจกรรม ประกวดหมู่บ้านดีเด่น และค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	30,000	0	30,000														←—————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	งบเงินอุดหนุน			0	-														
	เงินอุดหนุน			0	-														
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน			0	-														
4	อุดหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กลุ่มพัฒนาสตรีตำบลทรายขาว ตามโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	0	50,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
5	อุดหนุนศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้ศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลทรายขาว ในการดำเนินการตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การดำเนินการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และดูแลด้านสุขภาพผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	100,000	0	100,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 5 โครงการ/กิจกรรม			330,000	0	330,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

งานส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ																		
1	โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	30,000	0	30,000												ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานด้านการเกษตรนอกพื้นที่ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	25,000	22,100	2,900													ดำเนินการอบรมศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 6 ธ.ค.2567 มีการโอนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวนเงิน 5,000.-บาท	ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 6 ธ.ค.2567
	งบลงทุน			0	-													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	ครุภัณฑ์โรงงาน			0	-													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	เครื่องย่อยกิ่งไม้	เพื่อจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาด 15 แรง ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 60,000.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด มีคุณสมบัติดังนี้ เป็นเครื่องย่อยกิ่งไม้ ขนาด 15 แรง เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ	60,000	54,500	5,500													ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2568	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 19 ก.พ.2568
รวม 3 โครงการ/กิจกรรม			115,000	76,600	38,400														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบฯ																		
1	โครงการ รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ รักรน้ำ รักรป่า รักรักษาแผ่นดิน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000	0	20,000												↔	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000	0	20,000	←													อยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจข้อมูล	
	งบลงทุน																			
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ																			
3	ค่าก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด)	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด) เพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วมขังในพื้นที่ตำบลทรายขาว รายละเอียดตามประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เช่น จ้างเหมาชุดหลุมธนาคารน้ำใต้ดิน(ระบบปิด) จัดซื้อหินกรวด จัดซื้อท่อพีวีซี และอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	0	50,000	←	→											ยังไม่ได้ดำเนินการ		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		

ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																			
4	โครงการคลองสวย น้ำใส	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กำจัดวัชพืช รวมถึงขุดลอกแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่ายตามรายละเอียดประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เช่น ค่าจ้างเหมารถขุดดินตะขาบ(รถแม็คโคร)พร้อมคนขับ ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับดำเนินการตามโครงการ หรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	150,000	0	150,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 4 โครงการ/กิจกรรม			240,000	0	240,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริมกิจกรรมคัดแยกขยะ

แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบฯ																		
1	โครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการคัดแยกขยะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	0	50,000												อยู่ระหว่างดำเนินการ		
รวม 1 โครงการ/กิจกรรม			50,000	0	50,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายจ่ายอื่น ๆ																		
1	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่อเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ และกีฬาสัมพันธ์ระดับปฐมวัย อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ต่างๆ หรือ วัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	60,000	0	60,000												←————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
2	โครงการลูกเสือเทิดไถ่องค์ราชันย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการลูกเสือเทิดไถ่องค์ราชันย์ เช่น ค่าจ้างเหมาบริการรถประจำทาง ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	20,000	0	20,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ รายการที่ 1 ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน เพื่อจ่ายเป็นค่าอินเทอร์เน็ต ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL โรงเรียนละ 9,600.-บาท และระบบ Wireless Fidelity : WiFi รายการที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน รายหัว) (1) รายหัว ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 1,836 บาท/ภาคเรียน , ระดับประถมศึกษา คนละ 2,052 บาท/ภาคเรียน , ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คนละ 3,780 บาท/ภาคเรียน (2) รายหัวส่วนเพิ่ม (Top Up) ระดับประถมศึกษา คนละ 250/ภาคเรียน , *โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมาได้เพิ่ม	3,115,590	0	3,115,590												←—————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
		<p>ระดับอนุบาลศึกษา คนละ 200/ปี</p> <p>ระดับประถมศึกษา จำแนกเป็น (1).ประถมศึกษาปีที่ 1 คนละ 656.25 บาท/ปี , (2).ประถมศึกษาปีที่ 2 คนละ 649.95 บาท/ปี , (3).ประถมศึกษาปีที่ 3 คนละ 653.10 บาท/ปี , (4).ประถมศึกษาปีที่ 4 คนละ 706.65 บาท/ปี , (5).ประถมศึกษาปีที่ 5 คนละ 846.30 บาท/ปี , (6).ประถมศึกษาปีที่ 6 คนละ 858.90 บาท/ปี</p> <p>ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกเป็น (1).มัธยมศึกษาปีที่ 1 คนละ 808.20 บาท/ปี , (2).มัธยมศึกษาปีที่ 2 คนละ 920.85 บาท/ปี , (3).มัธยมศึกษาปีที่ 3 คนละ 996.45 บาท/ปี</p> <p>รายการที่ 4 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ระดับอนุบาล</p>		0	-													ยังไม่ได้ดำเนินการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ										รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568					ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.			ส.ค.	ก.ย.
		<p>รายการที่ 10 ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็ก เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 1,836 บาท/ปี</p> <p>รายการที่ 11 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 200 บาท/ปี</p> <p>รายการที่ 12 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 290 บาท/ปี</p> <p>รายการที่ 13 ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จัดสรรสำหรับเด็กอายุ 2 - 5 ปี อัตราคนละ 325 บาท/ปี</p> <p>รายการที่ 14 ค่าใช้จ่ายในการ</p>		0	-												←—————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4	โครงการสนับสนุนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	100,000	0	100,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการสนับสนุนและจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่าง ๆ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนและจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในระดับต่างๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถโดยสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายโครงการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ฯลฯ	100,000	0	100,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	งบลงทุน																			
	ค่าครุภัณฑ์																			
	ครุภัณฑ์สำนักงาน																			

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
6	เก้าอี้สำนักงาน	เพื่อจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 3,200.-บาท มีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 60 x 50 x 90 เซนติเมตร ปรับที่นั่งได้ด้วยระบบ Gas Lifting ที่นั่งและพนักพิงบุฟองน้ำหุ้มหนัง ขาฐานกว้าง 5 แฉก โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด	9,600	0	9,600													←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
7	โต๊ะทำงาน	เพื่อจัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน 3 ตัว ราคาตัวละ 5,000.- บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 120 x 60 x 75 เซนติเมตร โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด	15,000	0	15,000													←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ																				
8	ลำโพงเนกประสงค์ล้อยากแบบขยายพร้อมแอมป์ในตัว	เพื่อจัดซื้อลำโพงเนกประสงค์ล้อยากแบบขยายพร้อมแอมป์ในตัว จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด มีคุณสมบัติ ดังนี้ มีขนาดลำโพง 15 นิ้ว กำลังขยาย 300 วัตต์ รองรับการใช้งาน Bluetooth เล่นไฟล์มัลติมีเดียผ่านทางระบบไร้สายเชื่อมต่อแบบ twin	30,000	0	30,000													←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่																				

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
9	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA	เพื่อจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 29,900.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 10 ข้อที่ 5.3 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	59,800	0	59,800														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	เพื่อจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 150 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,100.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 10 ข้อที่ 5.1 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	48,200	0	48,200														ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																				
11	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 11 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อที่ 6 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	220,000	0	220,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบเงินอุดหนุน																				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ																				
12	โรงเรียนบ้านโป่งแดง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) ในตำบลทรายขาว ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโป่งแดง อัตราคนละ 24 บาท จำนวน 200 วัน	508,800	0	508,800														อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			
13	โรงเรียนร่องธารวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับเด็กนักเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพฐ.) ในตำบลทรายขาว ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนร่องธารวิทยา อัตราคนละ 22 บาทจำนวน 200 วัน	682,000	0	682,000													←	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม 13 โครงการ/กิจกรรม			4,968,990	0	4,968,990															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพสู่มาตรฐาน

แผนงานการศึกษา

งานระดับมัธยมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบเงินอุดหนุน																		
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ																		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	โรงเรียนบ้านโป่งแดง	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านโป่งแดง เพื่อดำเนินการตามโครงการที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จำนวน 5 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสร้างเสริมอาชีพตามวิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 45,000.-บาท 2.โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะด้านกีฬาของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 25,000.-บาท 3.โครงการคัดแยกขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนสู่บ้าน สู่ชุมชน ของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท 4.โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพเชิงสร้างสรรค์ ของโรงเรียนบ้านโป่งแดง ตั้งจ่ายเป็นเงินจำนวน 20,000.-บาท 5.โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มเครือข่าย ธารทอง - ทรายขาว ระดับประถมศึกษา ตั้งจ่ายเป็นเงินจำนวน 100,000.-บาท	200,000	0	200,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	โรงเรียนร่องธารวิทยา	เพื่อจ่ายเป็นอุดหนุนให้โรงเรียนบ้านร่องธาร เพื่อดำเนินการตามโครงการ ต่าง ๆ ที่ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว จำนวน 6 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนด้วยธุรกิจเบเกอรี่ ของโรงเรียนร่องธารวิทยา ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท 2.โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนร่องธารวิทยา ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 50,000.-บาท 3.โครงการเข้าค่ายอบรมเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ของโรงเรียนร่องธารวิทยา ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท 4.โครงการนวัตกรรมถังขยะ DIY ใส่ใจโรงเรียนและชุมชน ของโรงเรียนร่องธารวิทยา ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท 5.โครงการสร้างรายได้ระหว่างเรียนของโรงเรียนร่องธารวิทยา ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท 6.โครงการเข้าค่ายฝึกทักษะด้านกีฬา ของโรงเรียนร่องธารวิทยา ตั้งจ่ายไว้เป็นเงินจำนวน 10,000.-บาท	100,000	0	100,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม 2 โครงการ/กิจกรรม			300,000	0	300,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ																		
1	โครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ตำบลทรายขาว โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	50,000	50,000	-						↔					ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ในวันที่ 28 ก.พ.2568 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ)	ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2568		

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
2	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.จัดแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชน ตำบลทรายขาว ตำบลภักยาเสพติด โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ จ้างเหมาจัดเตรียมเครื่องเสียง ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ หรือวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ 2.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่าง ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างเหมารถในการรับส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ฯลฯ	222,000	221,802	198				←									ดำเนินการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 18-26 ม.ค.2568 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ) โอนงบประมาณเพิ่มเติม 22,000.-บาท	ดำเนินการเสร็จสิ้น เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
3	โครงการวันเด็กตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าดำเนินการตามโครงการวันเด็กตำบลทรายขาว โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายรณรงค์ต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	100,000	100,000	-				↔									ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 11 ม.ค.2568 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ)	ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 11 ม.ค.2568
รวม 3 โครงการ/กิจกรรม			372,000	371,802	198														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2568												ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
																					ก.ค.
	งบดำเนินงาน																				
	ค่าใช้จ่าย																				
	รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบ																				
1	โครงการหล่อเทียนพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการหล่อเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดและสำนักสงฆ์ในพื้นที่ตำบลทรายขาว โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการประกอบพิธีทางศาสนา ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าแบบพิมพ์สำหรับหล่อเทียนพรรษา ค่าจ้างเหมาจัดทำสถานที่ ค่าเช่าหรือค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน รวมค่าติดตั้ง และค่ารถถอน เช่น เครื่องโปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง เต็นท์ เวที หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่มีความจำเป็นต่อการจัดทำโครงการ ฯลฯ	100,000	0	100,000														↔	ยังไม่ได้ดำเนินการ	





บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุน กิจกรรม ดูแลสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายจ่ายอื่น ๆ																		
1	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในตำบลทรายขาว เช่น การป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก การป้องกันและระงับโรคระบาดสัตว์ เช่น ลัมปีสกิน (Lumpy skin disease : LSD) ในโค และกระบือ เป็นต้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย ประกอบด้วย ค่าป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าป้าย รณรงค์ต่างๆ ค่าน้ำยาเคมี ค่าวิทยากร ค่าเอกสาร ประกอบการฝึกอบรม ค่าน้ำมัน สำหรับเครื่องพ่นหมอกควัน ค่าวัสดุการแพทย์ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานโครงการหรือ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	150,000	0	150,000												อยู่ระหว่างการดำเนินการ		



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการ จัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อที่ 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	24,000	0	24,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ข้อที่ 62 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	7,500	0	7,500														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	งบเงินอุดหนุน																			
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ																			



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ กิจนันทนาการ

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
	งบดำเนินงาน																	
	ค่าใช้จ่าย																	
	รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ																	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติและผู้ด้อยโอกาส กรณีเฝ้าระวัง พื้นที่ผู้ตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น จัดหารถรับส่งนักเรียนที่ด้อยโอกาสทางสังคม หรือการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยที่ประสบปัญหาในการประกอบอาชีพ นอกจากกรณีการช่วยเหลือด้านสาธารณสุขฉุกเฉิน ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวที่ให้ผู้ประชาชนที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ยื่นลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว หรือการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านอื่น ๆ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อฟื้นฟู เฝ้าระวัง สงเคราะห์และบรรเทาผลกระทบของประชาชน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น	300,000	0	300,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	
รวม 1 โครงการ/กิจกรรม			300,000	0	300,000														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนาที่ 3 ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายการเกี่ยวข้องเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบฯ																		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีเยี่ยมเยียน ฟื้นฟู ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เช่น วัสดุภัย อุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง ภัยหนาว อัคคีภัย ไฟป่า และภัยอื่น ๆ ฯลฯ มีลักษณะเป็นการช่วยเหลือการช่วยเหลือประชาชนด้านการเยี่ยมเยียนฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	200,000	-	200,000													อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
2	โครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันไฟฟ้าและหมอกควัน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	40,000	-	40,000														อยู่ระหว่างดำเนินการ	
3	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ป้ายโครงการ ป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหารอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	20,000	-	20,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
5	โครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ และนอกเทศกาล โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย บ้ายโครงการ บ้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระจกไฟ เสื้อสะท้อนแสง เป็นต้น หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	70,000	-	70,000			↔			↔						อยู่ระหว่างดำเนินการ	
6	โครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าบายโครงการ บ้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น ฯลฯ	35,000	-	35,000								↔				อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
7	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปราม ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปราม ยาเสพติด ภายใต้กิจกรรมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดตำบลทรายขาว ครู D.A.R.E โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าอาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าจัดทำประกาศนียบัตร และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	20,000	-	20,000														←————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
งบลงทุน				-	-															ยังไม่ได้ดำเนินการ	
ครุภัณฑ์สำนักงาน				-	-															ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	ถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,000 ลิตร	เพื่อจัดซื้อถังน้ำ แบบพลาสติก ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนวน 5 ใบ ราคาใบละ 4,000.- บาท โดยจัดซื้อตามราคาท้องตลาด มีคุณสมบัติดังนี้ 1.มีขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร 2.คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	20,000	13,695	6,305														←————→	ดำเนินการจัดซื้อถังน้ำแบบพลาสติก จำนวน 5 ใบ ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				-	-															ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9	รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา	เพื่อจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ราคาคันละ 54,600.- บาท โดยจัดซื้อตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2566 หน้าที่ 18 ข้อที่ 8.8.3 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	60,100	60,100	-													ดำเนินการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568 โอนงบประมาณเพิ่มเติม 5,500.- บาท	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 18 มี.ค. 2568
	ครุภัณฑ์การเกษตร			-	-													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	เครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม(ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว	เพื่อจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำแบบจุ่ม(ไดโว่) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 10,000.- บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ กำลังไฟไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 2 แรงม้า กำลังดูดแนวตั้ง ไม่น้อยกว่า 10 เมตร แนวราบ ไม่น้อยกว่า 50 เมตร สามารถดูดโคลนได้	40,000	39,600	400													ดำเนินการจัดซื้อถึงน้ำแบบพลาสติก จำนวน 5 ใบ ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2568
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			-	-													ยังไม่ได้ดำเนินการ	



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
13	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ข้อที่ 62 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	10,000	9,880	120														จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 4 เครื่อง ดำเนินการส่งมอบ เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2568	ดำเนินการส่งมอบเมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2568
รวม 13 โครงการ/กิจกรรม			639,200	123,275	515,925															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ในระบอบประชาธิปไตย และกิจกรรมเทิดทูลสถาบัน

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบฯ																		
1	โครงการ อบต.เคลื่อนที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสารประกอบการดำเนินการโครงการฯ ฯลฯ	10,000	-	10,000				←→									ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2	โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน เช่น ค่าจ้างเหมาจัดทำสถานที่ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสาร ประกอบการดำเนินการโครงการฯ ฯลฯ	30,000	29,250	750		←→											ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานทำความสะอาดโรงเรียนบ้านหนองผักจิก ณ โรงเรียนบ้านหนองผักจิก ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567	ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 25 พ.ย. 2567
3	โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้าน ฯลฯ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการฝึกอบรมฯ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของสมนาคุณในการดูงาน ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมารถไม่ประจำทาง ค่าที่พัก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ฯลฯ	300,000	-	300,000					←→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสาร ประกอบการฝึกอบรมฯลฯ	30,000	-	30,000				←————→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนด้านการป้องกันการทุจริตภาครัฐ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ	20,000	-	20,000				←————→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
6	โครงการรู้เท่าทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรู้เท่าทันกลลวงมิจฉาชีพออนไลน์และเทคนิคการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าแผ่นพับและเอกสาร ประกอบการฝึกอบรมฯลฯ	13,390	-	13,390				←————→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน				
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.		
7	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม "โตไปไม่โกง เยาวชนตำบลทรายขาวโปร่งใส"	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม "โตไปไม่โกง เยาวชนตำบลทรายขาวโปร่งใส" เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าแผ่นพับและเอกสารประกอบการฝึกอบรมฯ	20,000	-	20,000														←————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
8	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าแผ่นพับและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ	20,000	-	20,000														←————→	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	งบลงทุน			-	-																
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			-	-																

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อที่ 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	24,000	-	24,000				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	
10	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,100.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 17 ข้อที่ 43 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	8,200	-	8,200				←	→								ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
11	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 9 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ข้อที่ 62 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	22,500	-	22,500													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
12	จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	เพื่อจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 22 ข้อที่ 61 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	4,500	-	4,500													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	งบเงินอุดหนุน			-	-														
	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			-	-														

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
13	อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	15,000	-	15,000	←	→											ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ			-	-														

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
14	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย	เพื่ออุดหนุนงบประมาณให้ที่ทำการปกครองอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 13 โครงการ โดยมีรายการ ดังนี้ 1.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 2,250.-บาท 2.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีไหว้สาแม่ฟ้าหลวง) งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 1,500.-บาท 3.โครงการกิจกรรมวันปิยมหาราช งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 2,250.-บาท 4.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล	92,200	-	92,200													ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567		พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
		5.โครงการจัดงานข้าวใหม่ปลา มันและมหรหรรรมของดีอำเภอ พาน ประจำปี 2568 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 28,500.-บาท 6.โครงการจัดกิจกรรมงานพ้อขุน เมืองรายมหาราช และงานกาชาด จังหวัดเชียงราย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2568 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 35,000.-บาท 7.โครงการประเพณีนมัสการ และสรงน้ำพระธาตุดอยตุง งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 1,500.- บาท 8.โครงการจัดกิจกรรมวัน พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึก มหาจักรีบรมราชวงศ์ งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 2,000.-บาท 9.โครงการสืบสานวัฒนธรรม และประเพณีสงกรานต์(ปีใหม่ เมือง) ประจำปี พ.ศ.2568 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 3,300.-บาท		-	-												ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
		10.โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2568 งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 3,300.-บาท 11.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดีเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (งานพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง) งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 1,500.-บาท 12.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว งบประมาณตั้งไว้เป็นเงินจำนวน 4,850.-บาท 13.โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2568		-	-												ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 14 โครงการ/กิจกรรม			609,790	29,250	580,540													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบฯ																		
1	โครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ค่าถ่ายเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ฯลฯ	20,000	0	20,000													←→	ยังไม่ได้ดำเนินการ



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
4	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000.-บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อที่ 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	24,000	0	24,000														ยังไม่ได้ดำเนินการ	
รวม 4 โครงการ/กิจกรรม			56,600	6,600	50,000															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบดำเนินงาน																		
	ค่าใช้จ่าย																		
	รายการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบฯ																		
1	โครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตำบลทรายขาว เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับ และเอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ	34,217	33,360	857													ดำเนินการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนชุมชนตำบลทรายขาว ในวันที่ 4 ก.พ.2568 ณ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(ท่าฮ่อ)	ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 ก.พ.2568
2	โครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนกระบวนการจัดทำแผนหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ แผ่นพับและเอกสารประกอบการฝึกอบรม ฯลฯ	34,000	14,500	19,500													ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมระหว่างวันที่ 13-23 ม.ค. 2568 ในพื้นที่ 17 หมู่บ้านในตำบลทรายขาว	ดำเนินการเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 ม.ค.2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	งบลงทุน			-	-															
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			-	-															
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ข้อที่ 62 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	5,000	4,940	60				←→										จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการส่งมอบเมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2568
รวม 3 โครงการ/กิจกรรม			73,217	52,800	20,417															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบลงทุน																		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน																		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																		
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	เพื่อจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลาง และคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 4 ข้อที่ 7 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	24,000	-	24,000													ยังไม่ได้ดำเนินการ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	เพื่อจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,100.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 17 ข้อที่ 43 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	4,100	-	4,100													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
3	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ข้อที่ 62 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	2,500	2,470	30													จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2568
รวม 3 โครงการ/กิจกรรม			30,600	2,470	28,130														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบลงทุน																		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน																		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์																		
1	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	เพื่อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,500.- บาท โดยจัดซื้อตามเกณฑ์ราคา กลางและคุณลักษณะพื้นฐาน การจัดหาอุปกรณ์และระบบ คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม 2566 หน้าที่ 23 ข้อที่ 62 และที่ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน	5,000	4,940.00	60													จัดซื้อเครื่องสำรอง ไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 2 เครื่อง	ดำเนินการส่งมอบเมื่อ วันที่ 1 เม.ย.2568
รวม 1 โครงการ/กิจกรรม			5,000	4,940.00	60														

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาประสิทธิภาพการเมืองการมีส่วนร่วม การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

แนวทางการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม มีความรู้ในการปฏิบัติงาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
	งบลงทุน																		
	ครุภัณฑ์สำนักงาน																		
1	โทรศัพท์เคลื่อนที่	เพื่อจัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง ราคาเครื่องละ 2,200.-บาท จัดซื้อตามราคาท้องตลาด โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 1.มีจอแสดงสายเรียกเข้า caller ID 2.รองรับการบริการ caller ID 3.รองรับการใช้งานแบบต่อตรงกับองค์กร หรือผ่านระบบโทรศัพท์ตู้สาขา 4.สามารถบันทึก ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไม่น้อยกว่า 50 หมายเลข	2,200	2,200	-		←→										จัดซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 1 เครื่อง	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2567	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			-	-															
2	ชุดโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ (ขนาด 400 W แผงแยก)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์(ขนาด 400 W แผงแยก) พร้อมติดตั้งเสาเหล็กกว่าวไนน์ขนาด 2 นิ้ว สูง 5.5 เมตร เหนือพื้นดิน จำนวน 45 ชุด ราคาชุดละ 10,000.-บาท โดยตั้งซื้อตามราคาท้องตลาด	450,000	449,100	900							←→							จัดซื้อชุดโคมไฟถนนแบบโซล่าเซลล์ (ขนาด 400 W แผงแยก) พร้อมติดตั้งเสาเหล็กกว่าวไนน์ขนาด 2 นิ้ว สูง 5.5 เมตร เหนือพื้นดิน จำนวน 45 ชุด	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 2 เม.ย.2568
รวม 2 โครงการ/กิจกรรม			452,200	451,300	900															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ไตรมาสที่ 1 - 2 ( 1 ตุลาคม 2567 - 31 มีนาคม 2568 )

เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 19 โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณสุข โภค สาธารณูปการและคมนาคมขนส่ง

แนวทางการพัฒนาที่ 2 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ระบบสาธารณสุข โภค และสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	งบลงทุน																		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ																		
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านสันทราย หมู่ที่ 1	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันทราย หมู่ที่ 1 ( ซอย 1 ) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 18 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 100.00 เมตร	283,000.00	-	283,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ควาวัง หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่ควาวัง หมู่ที่ 2 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอยข้างวัดเชื่อม ซอย7) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 99.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 495.00 ตารางเมตร	300,000.00	-	300,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
3	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอย 6 ) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 76.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 22 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 98.00 เมตร	260,000.00	-	260,000.00													อยู่ระหว่างการตรวจรับและรอเบิกจ่าย	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องธาร หมู่ที่ 3 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอยนายอินจันทร์) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 22.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 88.00 ตารางเมตร	50,000.00	-	50,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ซอยอุ้ยหนานถึง) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 45.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 10 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 55.00 เมตร	150,000.00	-	150,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง บ้านท่าอ้อ หมู่ที่ 6	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) พร้อมขยายไหล่ทาง สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าอ้อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ถนนสายหลัก) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 80.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 36 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 116.00 เมตร	300,000.00	-	300,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
7	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านโป่งแดง หมู่ที่ 8 ตำบลทรายขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ซอย 6) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 82.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 40 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 122.00 เมตร	300,000.00	-	300,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
8	ขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องธารใหม่ หมู่ที่ 9 ตำบลทรายขาว อำเภอปาน จังหวัดเชียงราย (ขอยคคลองส่งน้ำฝายต้นม่วง) ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้ง Guard rall ยาว 52.00 เมตร	300,000.00	-	300,000.00													ยังไม่ได้ดำเนินการ	
9	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10 ตำบลทรายขาว อำเภอปาน จังหวัดเชียงราย (ขอย 1 ถึงวัดอุดมวาริ) ปริมาณงาน ผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 92.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 522.00 ตารางเมตร	300,000.00	299,500	500.00													ก่อสร้างถนนเสริมผิวแอสฟัลท์คอนกรีต สถานที่ก่อสร้าง บ้านสันต้นม่วง หมู่ที่ 10	ดำเนินการส่งมอบเมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ												รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568									ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
10	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านร่องธารกลาง หมู่ที่ 11 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ( ถนนสายหลัก ) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 21 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 85.00 เมตร	215,000.00	-	215,000.00													อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (หน้าบ้านนายพรหมมา แสนสี) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ยาว 60.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 15 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 75.00 เมตร	216,000.00	212,000	4,000.00													ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 ส่งมอบงานในวันที่ 21 ก.พ. 2568	ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 21 ก.พ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567					พ.ศ.2568						ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลทรายขาว อำเภอบางบาล จังหวัดเชียงราย (ทางขึ้นวัดธรรมไทย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร	84,000.00	84,000	-													ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านรวมไทย หมู่ที่ 13 ตำบลทรายขาว อำเภอบางบาล จังหวัดเชียงราย (ทางขึ้นวัดธรรมไทย) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 37.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 148.00 ตารางเมตร	ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 3 ก.พ. 2568
13	ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 ตำบลทรายขาว อำเภอบางบาล จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในบ้าน รายละเอียดดังนี้ 1.ปากฮอร์น 15 นิ้ว และยูนิตฮอร์น กำลังขยาย 150 W จำนวน 11 ชุด 2.ค่าแรงติดตั้งเดินสายและเปลี่ยนลำโพงเก่าและติดตั้งใหม่ ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 ตัว 3.สายนำสัญญาณเสียงชนิด 2 แกน ทองแดงแท้ ขนาด 0.9 มิลลิเมตร จำนวน 450.00 เมตร	67,000.00	67,000	-													ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 ตำบลทรายขาว อำเภอบางบาล จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน ปรับปรุงระบบเสียงตามสายในบ้าน รายละเอียดดังนี้ 1.ปากฮอร์น 15 นิ้ว และยูนิตฮอร์น กำลังขยาย 150 W จำนวน 11 ชุด 2.ค่าแรงติดตั้งเดินสายและเปลี่ยนลำโพงเก่าและติดตั้งใหม่ ลำโพงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 11 ตัว 3.สายนำสัญญาณเสียงชนิด 2 แกน ทองแดงแท้ ขนาด 0.9 มิลลิเมตร จำนวน 450.00 เมตร	ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 6 ก.พ. 2568

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย (ขอยนางเสาร์แก้ว เหือดใส) ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 21.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 63.00 ตารางเมตร	35,700.00	35,700	-													ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สถานที่ก่อสร้าง บ้านสมานมิตร หมู่ที่ 14ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 29 ม.ค.. 2568	ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 29 ม.ค.. 2568
15	วางระบบท่อประปาหมู่บ้าน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15	เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (วางท่อระบบประปา) สถานที่ก่อสร้าง บ้านทรายทอง หมู่ที่ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ปริมาณงาน งานวางท่อ พีวีซี ความยาวไม่น้อยกว่า 1,360.00 เมตร	300,000.00	-	300,000.00													อยู่ระหว่างกำลังตรวจรับงาน 3 เม.ย. 2568	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน	
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.		
16	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านดงลาน หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 ตำบลทรายขาว อำเภอบ้านฝาง จังหวัดเชียงใหม่ (ซอย 1) ปริมาณงาน รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร ยาว 24.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด ศก. 0.30 เมตร จำนวน 15 ท่อน ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 39.00 เมตร	115,000.00	112,000	3,000.00				←	→							ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) สถานที่ก่อสร้าง บ้านดงลาน หมู่ที่ 17 ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 26 มี.ค.. 2568	ดำเนินการส่งมอบงานในวันที่ 26 มี.ค.. 2568



ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต/ปริมาณงาน	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ											รายละเอียดความก้าวหน้าในการดำเนินงาน		
						พ.ศ.2567			พ.ศ.2568								ผลการดำเนินโครงการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
18	ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	ปรับปรุงศูนย์ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 13.00 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 78.00 ตารางเมตร	200,000.00	-	200,000.00	←	→											ยกเลิกโครงการ	
19	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 10.50 เมตร พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 373.00 ตารางเมตร	415,000.00	-	415,000.00	←	→											อยู่ระหว่างลงนามในสัญญา	
รวม 19 โครงการ/กิจกรรม			4,757,693.72	810,200	#####														